

Утверждаю:

Заведующая МДОУ «Детский сад № 24
«Вишенка» поселка Ртищевский Ртищевского
района Саратовской области»


Н.В.Симбирцева

Приказ № 18 от «27» января 2013г.

План основных мероприятий

по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС)

в МДОУ «Детский сад № 24 «Вишенка» поселка Ртищевский Ртищевского района Саратовской области

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 24 «Вишенка» поселка Ртищевский Ртищевского района Саратовской области.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО.
 - Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
 - Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиующими реализацию ФГОС ДО.
 - Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
- Целевая группа участников: заведующий, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ДОУ.
- Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего реализацию ФГОС ДО.
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ				
1	Создание творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о творческой группе	Сентябрь 2013	Заведующий	Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе.
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Сентябрь 2013	Заведующий	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая	Протоколы методических совещаний
4	Организация работы постоянно действующего	В течение года	Творческая группа	Протоколы и материалы семинаров

	внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».			
5	Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС	апрель - май 2014г.	Воспитатели	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
6	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	сентябрь 2013г.	Заведующий	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ.
7	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	ноябрь 2013 март 2014г.	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС дошкольной ступени.
8	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	В течение года	Заведующий Воспитатели	Выставка литературы в методическом кабинете Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС
9	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	февраль - март 2013г.	Заведующий	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС дошкольной ступени
10	Проведение педагогического совета на тему: «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС ДОУ»	Март 2014г.	Заведующий Воспитатели	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС дошкольной ступени
11	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Творческая группа	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
12	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы	Март – май 2014	Заведующий Воспитатели	Изучение требований к структуре основной образовательной

	дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.			программы дошкольного образования и ее объему
13	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО.	октябрь 2013г.	Заведующий Воспитатели	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования.
14	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Заведующий Воспитатели	Повышение квалификации педагогических работников
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
15	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	сентябрь-октябрь 2013г.	заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ
16	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС.	сентябрь-октябрь 2013г.	заведующий	
17	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ДОУ	сентябрь 2013г.	заведующий	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
18	Моделирование образовательного плана ДОУ с учетом методических рекомендаций МКУ УО и социального запроса родителей воспитанников	ежегодно	заведующий	Создание модели образовательного процесса в ДОУ
19	Внесение изменений в программу развития ДОУ	в течение года	творческая группа по разработке программы развития ДОУ	Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС				
20	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства	По мере поступления	Заведующий Воспитатели	Изучение требований ФГОС к структуре основной

	образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	материалов		образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения программы
21	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ.	В течение года	Воспитатели	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
22	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	сентябрь-октябрь 2013г.	Заведующий Воспитатели	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программе, к условиям реализации и результатам освоения программы
23	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2013 Обновление информации в течение года	Творческая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
24	Просмотр и обсуждение педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО в сентябре 2013 года	Октябрь – ноябрь 2013г.	Воспитатели	Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО.
25	Участие педагогов ДОУ в РМО	В течение года по плану РМО	Педагоги ДОУ	Листы регистрации, программы МО
26	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Февраль 2014г.	Творческая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных

				дополнений в содержание ООП дошкольного образования.
27	Организация совместных мероприятий с СОШ - составление плана взаимодействия на 2013-2014 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО.	сентябрь - октябрь 2013г.	Воспитатели	План преемственности с СОШ , материалы совместных мероприятий
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС				
28	Участие педагогов в муниципальных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Воспитатели	Листы регистрации, программы семинаров
29	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания	В течение года по плану взаимодействия	Заведующий Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
30	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	Заведующий Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
31	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	Декабрь 2013	Воспитатели	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
33	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Ответственный за сайт	Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО
34	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2014	Воспитатели	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013/14 учебный год Протокол педагогического совета
4. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ района				
35	Определение финансовых затрат (объем,	Ноябрь-декабрь	Заведующий	Проект бюджета на 2014г. с учетом

	направление) на подготовку и переход на ФГОС	2013г.		финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС
--	---	--------	--	---